



CARTA DA PROPOSTA COMERCIAL

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 27.10.01/2021-07/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.

DATA E HORÁRIO: 22/11/2021 ÀS 09:00HS

Prezados(as) Senhores(as),

CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI, firma estabelecida na Rua José Vilar, 1922 – Aldeota – Fortaleza – Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 38.042.979/0001-33, neste ato representada pelo seu Sócio **JOSÉ ROBERTO ALMEIDA CIPIÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 04967833375 DETRAN/CE e CPF sob o nº 621.045.273-68, vem por meio deste **APRESENTAR** à V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 27.10.01/2021-07/TP**, pelo preço global no valor de **R\$ 512.047,94 (quinhentos e doze mil, quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos)**, com prazo de execução de 04 (quatro) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOSÉ ROBERTO ALMEIDA CIPIÃO**, Cédula de Identidade nº 04967833375 DETRAN/CE e CPF sob o nº 621.045.273-68, como representante legal desta Empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, de infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.



Declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência contratual e editalícia, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos.

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÃO

CPF 621.045.273-68

RG Nº 04967833375 DETRAN/CE

Sócio

CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE



CPF 240.427.572-00

RG Nº 2008008090739

CREA nº CE 10.652-D

Engenheiro

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------|---------|------|------|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEIA</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>19/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>18/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | FORTE | VERSÃO | HORA | MEIA | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 19/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 18/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | 0,00% | | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | | MEIA | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | | 47,76% | 19/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | | 47,76% | 18/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|---|---|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | | | | | | 53.038,25 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 184,99 | 2.219,88 |
| 1.2 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1,00 | 1.597,65 | 1.597,65 |
| 1.3 | C2317 | TAPUME DE TÁBUAS DE 3.º C/ABERTURA E PORTÃO | SEINFRA | M2 | 66,00 | 122,25 | 8.068,50 |
| 1.4 | C0002 | ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO | SEINFRA | M2 | 10,00 | 1.022,19 | 10.221,90 |
| 1.5 | C0369 | BARRACÃO ABERTO | SEINFRA | M2 | 40,00 | 145,11 | 5.804,40 |
| 1.6 | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | MÊS | 4,00 | 6.281,48 | 25.125,92 |
| 2 | ALVENARIAS - VEDAÇÃO | | | | | | 15.717,24 |
| | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 215,60 | 72,90 | 15.717,24 |
| 3 | PISO | | | | | | 41.937,60 |
| 3.1 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 236,63 | 29,81 | 7.053,94 |
| 3.2 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 236,63 | 104,75 | 24.786,99 |
| 3.3 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 236,63 | 10,73 | 2.539,04 |
| 3.4 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 34,20 | 96,28 | 3.292,78 |
| 3.5 | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 12,60 | 338,48 | 4.264,85 |
| 4 | REVESTIMENTO | | | | | | 36.892,87 |
| 4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 220,68 | 4,29 | 946,72 |
| 4.2 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 220,68 | 40,13 | 8.855,89 |
| 4.3 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 224,22 | 110,09 | 24.684,38 |
| 4.4 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 224,22 | 10,73 | 2.405,88 |
| 5 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | 68.303,00 |
| 5.1 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 6,00 | 965,93 | 5.795,58 |
| 5.2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | SEINFRA | UN | 14,00 | 1.050,10 | 14.701,40 |
| 5.3 | C1989 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 1.083,18 | 1.083,18 |
| 5.4 | C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 1.382,65 | 1.382,65 |
| 5.5 | C1967 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | SEINFRA | M2 | 11,49 | 641,50 | 7.370,84 |
| 5.6 | C4397 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 11,40 | 429,65 | 4.898,01 |
| 5.7 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 28,36 | 298,61 | 8.468,58 |
| 5.8 | C1516 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | SEINFRA | M2 | 1,60 | 639,63 | 1.023,41 |
| 5.9 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 0,66 | 298,61 | 197,08 |
| 5.10 | C1872 | PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm | SEINFRA | M | 36,55 | 56,73 | 2.073,48 |
| 5.11 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 28,36 | 187,25 | 5.310,41 |
| 5.12 | C1955 | PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m | SEINFRA | CJ | 1,00 | 10.565,34 | 10.565,34 |
| 5.13 | C1952 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m | SEINFRA | CJ | 1,00 | 5.433,04 | 5.433,04 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | 71.252,24 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| DATA : 20/11/2021 | |
| FONTE | VERSÃO |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |




| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|------------------------------------|--|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 6.1 | C2012 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW | SEINFRA | UN | 1,00 | 775,64 | 775,64 |
| 6.2 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1,00 | 1.651,15 | 1.651,15 |
| 6.3 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 2,00 | 379,14 | 758,28 |
| 6.4 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 14,00 | 25,35 | 354,90 |
| 6.5 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 1,00 | 104,16 | 104,16 |
| 6.6 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 1,00 | 138,44 | 138,44 |
| 6.7 | C0626 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm | SEINFRA | UN | 5,00 | 30,81 | 154,05 |
| 6.8 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 68,00 | 280,28 | 19.059,04 |
| | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 118,00 | 10,03 | 1.183,54 |
| 6.10 | C4106 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO | SEINFRA | UN | 10,00 | 254,78 | 2.547,80 |
| 6.11 | C1638 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | SEINFRA | UN | 38,00 | 128,21 | 4.871,98 |
| 6.12 | C1637 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W | SEINFRA | UN | 7,00 | 100,75 | 705,25 |
| 6.13 | C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | SEINFRA | UN | 3,00 | 322,06 | 966,18 |
| 6.14 | 101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | 80,99 | 80,99 |
| 6.15 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 61,00 | 280,28 | 17.097,08 |
| 6.16 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | SINAPI | UN | 66,00 | 30,56 | 2.016,96 |
| 6.17 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | UN | 17,00 | 23,58 | 400,86 |
| 6.18 | C3486 | TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) | SEINFRA | UN | 8,00 | 96,85 | 774,80 |
| 6.19 | C3486 | TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) | SEINFRA | UN | 1,00 | 96,85 | 96,85 |
| 6.20 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 29,00 | 280,28 | 8.128,12 |
| 6.21 | 00038084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | SINAPI | UN | 2,00 | 18,91 | 37,82 |
| | C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | UN | 3,00 | 314,93 | 944,79 |
| 6.23 | C1949 | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 12,00 | 215,64 | 2.587,68 |
| 6.24 | C1951 | PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 8,00 | 241,71 | 1.933,68 |
| 6.25 | C0543 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) | SEINFRA | M | 205,00 | 13,79 | 2.826,95 |
| 6.26 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | SINAPI | M | 53,40 | 9,08 | 484,87 |
| 6.27 | C0390 | BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 | SEINFRA | UN | 2,00 | 18,35 | 36,70 |
| 6.28 | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019 | SINAPI | UN | 2,00 | 266,84 | 533,68 |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | 65.061,89 |
| 7.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 40,00 | 261,70 | 10.468,00 |
| 7.2 | 89356 | TUBO, PVC, SÓLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | SINAPI | M | 36,18 | 20,99 | 759,42 |
| 7.3 | 89357 | TUBO, PVC, SÓLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 | SINAPI | M | 22,46 | 30,54 | 685,93 |
| 7.4 | C2627 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 7,00 | 40,65 | 284,55 |
| 7.5 | C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 2,00 | 92,68 | 185,36 |
| 7.6 | C2166 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 19,00 | 96,59 | 1.835,21 |
| 7.7 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 40,00 | 235,94 | 9.437,60 |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|
| DATA : 20/11/2021 | | BDI : 25,00% | | REF. |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MBS | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 17,25% | 08/2021 |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |





| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-----------|--------------------------|---|---------|------|------------|--------------------|------------------|
| 7.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 | SINAPI | M | 73,00 | 54,74 | 3.996,02 |
| 7.9 | C3586 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 21,00 | 59,29 | 1.245,09 |
| 7.10 | C0603 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPAS DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 2,00 | 334,85 | 669,70 |
| 7.11 | C2832 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | SEINFRA | UN | 1,00 | 5.026,76 | 5.026,76 |
| 7.12 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLONA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 12,00 | 731,76 | 8.781,12 |
| 7.13 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 5,00 | 905,44 | 4.527,20 |
| 7.14 | C1997 | PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm | SEINFRA | UN | 5,00 | 78,66 | 393,30 |
| | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 17,00 | 54,70 | 929,90 |
| 7.16 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | SEINFRA | UN | 1,00 | 734,34 | 734,34 |
| 7.17 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | 143,38 | 573,52 |
| 7.18 | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 706,63 | 1.413,26 |
| 7.19 | C1903 | PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 901,23 | 1.802,46 |
| 7.20 | C3018 | PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 1.134,55 | 2.269,10 |
| 7.21 | C2302 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | SEINFRA | M2 | 1,62 | 1.050,93 | 1.702,51 |
| 7.22 | C3019 | PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 1.873,70 | 3.747,40 |
| 7.23 | C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00 | 34,00 | 68,00 |
| 7.24 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | M | 12,80 | 275,48 | 3.526,14 |
| 8 | COBERTURA | | | | | | 92.476,85 |
| 8.1 | C1340 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 20m | SEINFRA | M2 | 295,69 | 146,06 | 43.188,48 |
| 8.2 | C2445 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% | SEINFRA | M2 | 295,69 | 51,94 | 15.358,14 |
| 8.3 | C0995 | CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49 | SEINFRA | M | 26,83 | 151,79 | 4.072,53 |
| | C0661 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | SEINFRA | M | 59,88 | 89,08 | 5.334,11 |
| 8.5 | C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | M | 298,10 | 41,56 | 12.389,04 |
| 8.6 | C1353 | ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES | SEINFRA | M2 | 29,83 | 255,54 | 7.622,76 |
| 8.7 | C0769 | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm | SEINFRA | M2 | 29,83 | 151,25 | 4.511,79 |
| 9 | PINTURA | | | | | | 63.438,28 |
| 9.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 691,58 | 2,50 | 1.728,95 |
| 9.2 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 691,58 | 14,49 | 10.020,99 |
| 9.3 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 691,58 | 23,68 | 16.376,61 |
| 9.4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 969,87 | 2,50 | 2.424,68 |
| 9.5 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 969,87 | 17,69 | 17.157,00 |
| 9.6 | C0589 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | SEINFRA | M2 | 159,95 | 8,24 | 1.317,99 |
| 9.7 | C0589 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | SEINFRA | M2 | 236,62 | 8,24 | 1.949,75 |
| 9.8 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 252,22 | 20,35 | 5.132,68 |
| 9.9 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 252,22 | 25,33 | 6.388,73 |
| 9.10 | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 | SINAPI | M2 | 39,60 | 23,76 | 940,90 |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 3.929,72 |
| 10.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 295,69 | 13,29 | 3.929,72 |

R

Q

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>01/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>01/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 01/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 01/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | | MEB | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | | 47,76% | 01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|--|--------|-----------|-------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 102.423,31 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 409.624,63 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | 512.047,94 |
| Quinhentos e Doze Mil Quarenta e Sete reais e Noventa e Quatro centavos | | | | | | | |

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : | 20/11/2021 | BDI : | 25,00% | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 |
| | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | | - |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|----------|---|---|---------|---------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI | | |
| 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | | | | | | | | | | 53.038,25 | |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00 | 30,38 | 117,61 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 184,99 | 2.219,88 |
| 1.2 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | SEINFRA | UN | 1,00 | 0,00 | 1.278,12 | 0,00 | 0,00 | 319,53 | 1.597,65 | 1.597,65 |
| 1.3 | C2317 | TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª C/ABERTURA E PORTÃO | SEINFRA | M2 | 66,00 | 35,48 | 62,32 | 0,00 | 0,00 | 24,45 | 122,25 | 8.068,50 |
| 1.4 | C0002 | ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO | SEINFRA | M2 | 10,00 | 494,16 | 323,59 | 0,00 | 0,00 | 204,44 | 1.022,19 | 10.221,90 |
| 1.5 | C0369 | BARRACÃO ABERTO | SEINFRA | M2 | 40,00 | 52,93 | 63,15 | 0,00 | 0,01 | 29,02 | 145,11 | 5.804,40 |
| 1.6 | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | MÊS | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.256,30 | 6.281,48 | 25.125,92 |
| 2 | ALVENARIAS - VEDAÇÃO | | | | | | | | | | 15.717,24 | |
| 2.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 215,60 | 37,30 | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 72,90 | 15.717,24 |
| 3 | PISO | | | | | | | | | | 41.937,60 | |
| 3.1 | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 236,63 | 13,42 | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 29,81 | 7.053,94 |
| 3.2 | C3001 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 236,63 | 21,28 | 62,52 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | 104,75 | 24.786,99 |
| 3.3 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 236,63 | 7,10 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 10,73 | 2.539,04 |
| 3.4 | C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm | SEINFRA | M | 34,20 | 14,52 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 96,28 | 3.292,78 |
| 3.5 | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 12,60 | 145,39 | 125,39 | 0,00 | 0,00 | 67,70 | 338,48 | 4.264,85 |
| 4 | REVESTIMENTO | | | | | | | | | | 36.892,87 | |
| 4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 220,68 | 1,43 | 1,32 | 0,00 | 0,68 | 0,86 | 4,29 | 946,72 |
| 4.2 | C3409 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 220,68 | 25,08 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 40,13 | 8.855,89 |
| 4.3 | C4445 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 224,22 | 25,55 | 62,52 | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 110,09 | 24.684,38 |
| 4.4 | C1427 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 224,22 | 7,10 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 10,75 | 2.415,88 |
| 5 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | | | | | 303,00 | |






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|--|--------------|------------|------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : | 20/11/2021 | BDI : | 25,00% | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 83,85% | 47,76% | 08/2021 |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|----------|------------------------------|--|---------|---------|-------|--------------------|----------|--------------|--------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI | | |
| 5.1 | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | SEINFRA | UN | 6,00 | 187,20 | 585,54 | 0,00 | 0,00 | 193,19 | 965,93 | 5.795,58 |
| 5.2 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | SEINFRA | UN | 14,00 | 187,20 | 652,88 | 0,00 | 0,00 | 210,02 | 1.050,10 | 14.701,40 |
| 5.3 | C1989 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 187,20 | 679,34 | 0,00 | 0,00 | 216,64 | 1.083,18 | 1.083,18 |
| 5.4 | C1980 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m | SEINFRA | UN | 1,00 | 290,98 | 815,14 | 0,00 | 0,00 | 276,53 | 1.382,65 | 1.382,65 |
| 5.5 | C1967 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA | SEINFRA | M2 | 11,49 | 68,42 | 444,78 | 0,00 | 0,00 | 128,30 | 641,50 | 7.370,84 |
| 5.6 | C4397 | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | M2 | 11,40 | 0,00 | 343,72 | 0,00 | 0,00 | 85,93 | 429,65 | 4.898,01 |
| 5.7 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 28,36 | 0,00 | 238,89 | 0,00 | 0,00 | 59,72 | 298,61 | 8.468,58 |
| 5.8 | C1516 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | SEINFRA | M2 | 1,60 | 75,30 | 436,40 | 0,00 | 0,00 | 127,93 | 639,63 | 1.023,41 |
| 5.9 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 0,66 | 0,00 | 238,89 | 0,00 | 0,00 | 59,72 | 298,61 | 197,08 |
| 5.10 | C1872 | PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm | SEINFRA | M | 36,55 | 21,74 | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 11,35 | 56,73 | 2.073,48 |
| 5.11 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO | SEINFRA | M2 | 28,36 | 0,00 | 149,80 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 187,25 | 5.310,41 |
| 5.12 | C1955 | PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00 | 8.452,27 | 0,00 | 0,00 | 2.113,07 | 10.565,34 | 10.565,34 |
| 5.13 | C1952 | PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m | SEINFRA | CJ | 1,00 | 0,00 | 4.346,43 | 0,00 | 0,00 | 1.086,61 | 5.433,04 | 5.433,04 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | 71.252,24 |
| 6.1 | C2012 | POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW | SEINFRA | UN | 1,00 | 183,35 | 437,16 | 0,00 | 0,00 | 155,13 | 775,64 | 775,64 |
| 6.2 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1,00 | 176,01 | 1.144,91 | 0,00 | 0,00 | 330,23 | 1.651,15 | 1.651,15 |
| 6.3 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 2,00 | 110,01 | 193,30 | 0,00 | 0,00 | 75,83 | 379,14 | 758,28 |
| 6.4 | C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | SEINFRA | UN | 14,00 | 11,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 25,35 | 354,90 |
| 6.5 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A | SEINFRA | UN | 1,00 | 33,00 | 50,33 | 0,00 | 0,00 | 20,83 | 104,16 | 104,16 |
| 6.6 | C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M | SEINFRA | M2 | 1,00 | 39,10 | 71,65 | 0,00 | 0,00 | 27,69 | 138,44 | 138,44 |
| 6.7 | C0626 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm | SEINFRA | UN | 5,00 | 14,67 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 6,16 | 30,81 | 154,05 |






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : | 20/11/2021 | BDI : | 25,00% | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|----------|--|---------|---------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI | | |
| 6.8 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 68,00 | 147,99 | 76,23 | 0,00 | 0,00 | 56,06 | 280,28 | 19.059,04 |
| 6.9 | C0537 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 118,00 | 4,77 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 10,03 | 1.183,54 |
| 6.10 | C4106 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO | SEINFRA | UN | 10,00 | 44,01 | 159,81 | 0,00 | 0,00 | 50,96 | 254,78 | 2.547,80 |
| 6.11 | C1638 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | SEINFRA | UN | 38,00 | 40,34 | 62,23 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 128,21 | 4.871,98 |
| 6.12 | C1637 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W | SEINFRA | UN | 7,00 | 40,34 | 40,26 | 0,00 | 0,00 | 20,15 | 100,75 | 705,25 |
| 6.13 | C0326 | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M | SEINFRA | UN | 3,00 | 87,77 | 169,88 | 0,00 | 0,00 | 64,41 | 322,06 | 966,18 |
| 6.14 | 101539 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1,00 | 11,03 | 49,23 | 0,00 | 4,53 | 16,20 | 80,99 | 80,99 |
| 6.15 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 61,00 | 147,99 | 76,23 | 0,00 | 0,00 | 56,06 | 280,28 | 17.097,08 |
| 6.16 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 66,00 | 7,18 | 14,03 | 0,00 | 3,24 | 6,11 | 30,56 | 2.016,96 |
| 6.17 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | UN | 17,00 | 10,63 | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 23,58 | 400,86 |
| 6.18 | C3486 | TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELFÔNICA) | SEINFRA | UN | 8,00 | 29,33 | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 96,85 | 774,80 |
| 6.19 | C3486 | TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELFÔNICA) | SEINFRA | UN | 1,00 | 29,33 | 48,15 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 96,85 | 96,85 |
| 6.20 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 29,00 | 147,99 | 76,23 | 0,00 | 0,00 | 56,06 | 280,28 | 8.128,12 |
| 6.21 | 00038084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | SINAPI | UN | 2,00 | 0,00 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 18,91 | 37,82 |
| 6.22 | C4394 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | UN | 3,00 | 17,75 | 234,19 | 0,00 | 0,00 | 62,99 | 314,93 | 944,79 |
| 6.23 | C1949 | PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 12,00 | 147,99 | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 43,13 | 215,64 | 2.587,68 |
| 6.24 | C1951 | PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 8,00 | 147,99 | 45,38 | 0,00 | 0,00 | 48,34 | 241,71 | 1.933,68 |
| 6.25 | C0543 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) | SEINFRA | M | 205,00 | 9,17 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 2,76 | 13,79 | 2.826,95 |
| 6.26 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 53,40 | 3,35 | 2,32 | 0,00 | 1,59 | 1,82 | 9,08 | 484,87 |
| 6.27 | C0390 | BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 | SEINFRA | UN | 2,00 | 11,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 18,35 | 36,70 |
| 6.28 | 100561 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 2,00 | 23,96 | 178,13 | 0,00 | 11,38 | 53,37 | 266,84 | 533,68 |
| 7 | | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | | | | | | | | 65.061,89 |






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------------|
| DATA : 20/11/2021 | | BDI : 25,00% | | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | - | - | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|--------|--|---------|---------|-------|--------------------|----------|--------------|--------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI | | |
| 7.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 40,00 | 146,67 | 62,69 | 0,00 | 0,00 | 52,34 | 261,70 | 10.468,00 |
| 7.2 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 36,18 | 8,67 | 4,43 | 0,00 | 3,69 | 4,20 | 20,99 | 759,42 |
| 7.3 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 22,46 | 10,34 | 9,68 | 0,00 | 4,41 | 6,11 | 30,54 | 685,93 |
| 7.4 | C2627 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") | SEINFRA | M | 7,00 | 18,12 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | 40,65 | 284,55 |
| 7.5 | C2172 | REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 2,00 | 22,10 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 92,68 | 185,36 |
| 7.6 | C2166 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") | SEINFRA | UN | 19,00 | 22,10 | 55,17 | 0,00 | 0,00 | 19,32 | 96,59 | 1.835,21 |
| 7.7 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | SEINFRA | PT | 40,00 | 146,67 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | 47,19 | 235,94 | 9.437,60 |
| 7.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 73,00 | 17,39 | 19,00 | 0,00 | 7,40 | 10,95 | 54,74 | 3.996,02 |
| 7.9 | C3586 | CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR | SEINFRA | UN | 21,00 | 18,12 | 29,31 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 59,29 | 1.245,09 |
| 7.10 | C0603 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 2,00 | 166,01 | 101,87 | 0,00 | 0,00 | 66,97 | 334,85 | 669,70 |
| 7.11 | C2832 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA | SEINFRA | UN | 1,00 | 2.255,96 | 1.765,45 | 0,00 | 0,00 | 1.005,35 | 5.026,76 | 5.026,76 |
| 7.12 | C1618 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 12,00 | 119,56 | 465,85 | 0,00 | 0,00 | 146,35 | 731,76 | 8.781,12 |
| 7.13 | C0348 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 5,00 | 72,46 | 651,89 | 0,00 | 0,00 | 181,09 | 905,44 | 4.527,20 |
| 7.14 | C1997 | PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm | SEINFRA | UN | 5,00 | 39,03 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 78,66 | 393,30 |
| 7.15 | C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 17,00 | 10,15 | 33,61 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 54,70 | 929,90 |
| 7.16 | C2311 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | SEINFRA | UN | 1,00 | 108,69 | 478,78 | 0,00 | 0,00 | 146,87 | 734,34 | 734,34 |
| 7.17 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4,00 | 2,78 | 110,80 | 0,00 | 1,12 | 28,68 | 143,38 | 573,52 |
| 7.18 | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 143,42 | 421,88 | 0,00 | 0,00 | 141,33 | 706,63 | 1.413,26 |
| 7.19 | C1903 | PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 204,87 | 516,11 | 0,00 | 0,00 | 180,25 | 901,23 | 1.802,46 |
| 7.20 | C3018 | PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 215,52 | 692,12 | 0,00 | 0,00 | 226,91 | 1.134,55 | 2.269,10 |
| 7.21 | C2302 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | SEINFRA | M2 | 1,62 | 106,44 | 734,30 | 0,00 | 0,00 | 210,19 | 1.050,93 | 1.050,93 |
| 7.22 | C3019 | PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | SEINFRA | UN | 2,00 | 224,38 | 1.274,58 | 0,00 | 0,00 | 374,74 | 1.873,70 | 3.747,40 |






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
| DATA : | 20/11/2021 | BDI : | 25,00% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 |
| | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|-----------|--------------------------|---|---------|---------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI | | |
| 7.23 | C2506 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00 | 13,15 | 14,05 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 34,00 | 68,00 |
| 7.24 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S | SEINFRA | M | 12,80 | 30,68 | 189,70 | 0,00 | 0,00 | 55,10 | 275,48 | 3.526,14 |
| 8 | COBERTURA | | | | | | | | | | | 92.476,85 |
| 8.1 | C1340 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 20m | SEINFRA | M2 | 295,69 | 51,34 | 65,51 | 0,00 | 0,00 | 29,21 | 146,06 | 43.188,48 |
| 8.2 | C2445 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% | SEINFRA | M2 | 295,69 | 8,06 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 51,94 | 15.358,14 |
| 8.3 | C0995 | CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49 | SEINFRA | M | 26,83 | 2,57 | 118,86 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 151,79 | 4.072,53 |
| 8.4 | C0661 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm | SEINFRA | M | 59,88 | 43,48 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 89,08 | 5.334,11 |
| 8.5 | C2249 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm | SEINFRA | M | 298,10 | 18,12 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 41,56 | 12.389,04 |
| 8.6 | C1353 | ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES | SEINFRA | M2 | 29,83 | 97,57 | 106,86 | 0,00 | 0,00 | 51,11 | 255,54 | 7.622,76 |
| 8.7 | C0769 | CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm | SEINFRA | M2 | 29,83 | 26,61 | 94,39 | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 151,25 | 4.511,79 |
| 9 | PINTURA | | | | | | | | | | | 63.438,28 |
| 9.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 691,58 | 0,65 | 1,02 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 2,50 | 1.728,95 |
| 9.2 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | SEINFRA | M2 | 691,58 | 9,37 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 14,49 | 10.020,99 |
| 9.3 | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 691,58 | 13,85 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 23,68 | 16.376,61 |
| 9.4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 969,87 | 0,65 | 1,02 | 0,00 | 0,33 | 0,50 | 2,50 | 2.424,68 |
| 9.5 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | SEINFRA | M2 | 969,87 | 9,37 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 17,69 | 17.157,00 |
| 9.6 | C0589 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | SEINFRA | M2 | 159,95 | 6,09 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 8,24 | 1.317,99 |
| 9.7 | C0589 | CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES | SEINFRA | M2 | 236,62 | 6,09 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 8,24 | 1.949,75 |
| 9.8 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | SEINFRA | M2 | 252,22 | 12,01 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 20,35 | 5.132,68 |
| 9.9 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA | M2 | 252,22 | 13,85 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | 25,33 | 6.398,73 |
| 9.10 | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 39,60 | 9,14 | 5,47 | 0,00 | 4,40 | 4,75 | 23,76 | 940,80 |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | |





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : | 20/11/2021 | BDI : | 25,00% | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | DATA REF. |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R\$) | | | | | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|-------------------------|--------|---------------|---------|---------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTOS | OUTROS | BDI | | |
| 10.1 | C1628 | LIMPEZA GERAL | SEINFRA | M2 | 295,69 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 13,29 | 3.929,72 |
| VALOR BDI TOTAL: | | | | | | | | | | | 102.423,31 | |
| VALOR ORÇAMENTO: | | | | | | | | | | | 409.624,63 | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | | | 512.047,94 | |

Quinhentos e Doze Mil Quarenta e Sete reais e Noventa e Quatro centavos


Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio

CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro



RESUMO DO ORÇAMENTO



| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 25,11% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA MES ANO EFF. 83,85% 47,76% 00/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 00/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 00% 0,00% | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|--------|--|-------------|-------|
| 1 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES | 53.038,25 | 10,36 |
| 2 | ALVENARIAS - VEDAÇÃO | 15.717,24 | 3,07 |
| 3 | PISO | 41.937,60 | 8,19 |
| 4 | REVESTIMENTO | 36.892,87 | 7,20 |
| 5 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 68.303,00 | 13,34 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 71.252,24 | 13,92 |
| | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 65.061,89 | 12,71 |
| 8 | COBERTURA | 92.476,85 | 18,06 |
| 9 | PINTURA | 63.438,28 | 12,39 |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 3.929,72 | 0,77 |


VALOR BDI TOTAL: 102.423,31 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 409.624,63

VALOR TOTAL: 512.047,94


Quinhentos e Doze Mil Quarenta e Sete reais e Noventa e Quatro centavos

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 16,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | MES |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | REF. |



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 15,19 | 30,38 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 30,38 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 34,77 | 35,47 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 24,42 | 24,42 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 12,32 | 55,44 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 15,18 | 2,28 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 117,61 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 147,99 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 128,34 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | 19,65 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 147,99 |
| VALOR COM BDI: | 184,99 |

1.2. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| I0125 | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 48,55 | 48,55 |
| I0355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M | 60,00000000 | 5,56 | 333,60 |
| I0840 | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 | SEINFRA | UN | 4,00000000 | 5,37 | 21,48 |
| I0952 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 3,00 | 6,00 |
| I1070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M | 6,00000000 | 5,33 | 31,98 |
| I2352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 36,54 | 36,54 |
| I1406 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 1,19 | 2,38 |
| I2383 | NOFUSE DE 70 A. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 39,58 | 39,58 |
| I2405 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 491,88 | 491,88 |
| I2413 | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 266,13 | 266,13 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1.278,12 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| VALOR: | 1.278,12 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1.278,12 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 1.278,12 |
| VALOR COM BDI: | 1.597,65 |

1.3. C2317 - TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,29 | 20,29 |

E

Q

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| DATA: 20/11/2021 | |
| FONTE | VERSÃO |
| SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |



| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|------------|-------|--------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | 15,19 | 15,19 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 35,48 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|-------------|----------------|--------------|
| 11160 | FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME | SEINFRA | KG | 0,50000000 | 3,84 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 3,15000000 | 38,81 |
| 11724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,30000000 | 4,55 |
| 11824 | RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA | M | 3,30000000 | 4,36 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,10000000 | 10,76 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 62,32 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 97,80 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 75,76 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | 22,04 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 97,80 |
| VALOR COM BDI: | 122,25 |

1.4. C0002 - ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| 10682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,08500000 | 1,85 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,85 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 12,00000000 | 243,48 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 6,09 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 16,00000000 | 243,04 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 492,61 |


| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|-------------|----------------|---------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,08050000 | 5,31 |
| 10280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,10450000 | 7,78 |
| 10529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,90000000 | 56,30 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 26,18000000 | 14,40 |
| 10918 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) | SEINFRA | M | 0,25000000 | 4,57 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,90000000 | 60,37 |
| 11725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,20000000 | 3,04 |
| 11728 | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,80000000 | 10,78 |
| 11846 | SARRAFO DE 1"X4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | 13,89 |
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,08000000 | 10,56 |
| 12429 | TABUA DE VIOLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 4,00000000 | 112,24 |
| 12060 | TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX | SEINFRA | M2 | 1,19000000 | 9,88 |
| 12260 | VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM | SEINFRA | M | 0,80000000 | 14,17 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 323,29 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| DATA: 20/11/2021 | | BDI: 45,00% | | REF. |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MÊS | |
| SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |



| | |
|---------------------------------|-----------------|
| VALOR: | 817,75 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 509,39 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 308,36 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 817,75 |
| VALOR COM BDI: | 1.022,19 |

1.5. C0369 - BARRACÃO ABERTO (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,02570000 | 20,29 | 20,81 |
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,51280000 | 20,29 | 10,40 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,28210000 | 15,19 | 19,48 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 50,69 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10197 | BARROTE DE 2"x2" | SEINFRA | M | 0,63250000 | 5,28 | 3,34 |
| 10983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 0,10260000 | 9,28 | 0,95 |
| 11075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 0,10260000 | 3,42 | 0,35 |
| 12340 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 | SEINFRA | M | 3,21000000 | 1,33 | 4,27 |
| 12357 | INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO | SEINFRA | UN | 0,06840000 | 9,93 | 0,68 |
| 12373 | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W | SEINFRA | UN | 0,10260000 | 2,98 | 0,31 |
| 10198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 1,70940000 | 16,93 | 28,94 |
| 12408 | PRÉGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,10260000 | 16,36 | 1,68 |
| 12429 | TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" | SEINFRA | M2 | 0,10260000 | 28,06 | 2,88 |
| 12440 | TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) | SEINFRA | UN | 0,68380000 | 19,19 | 13,12 |
| 12444 | TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) | SEINFRA | UN | 0,20460000 | 14,74 | 3,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 59,54 |

| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0,01480000 | 396,10 | 5,86 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 5,86 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 116,09 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 83,26 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 32,83 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 116,09 |
| VALOR COM BDI: | 145,11 |


1.6. -- ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

| | |
|----------------------------|----------------|
| VALOR: | 5025,18 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 5025,18 |
| null | 0,00 |

E

C

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | R\$ 25,00 | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | RE |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |



| | |
|----------------------------|----------------|
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 5025.18 |
| VALOR COM BDI: | 6281.48 |

2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,29 | 20,29 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,12000000 | 15,19 | 17,01 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 37,30 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | 65,95 | 0,99 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,18000000 | 1,07 | 2,33 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,18000000 | 0,55 | 1,20 |
| I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | 0,66 | 16,50 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 21,02 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 58,32 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 35,11 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 23,21 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 58,32 |
| VALOR COM BDI: | 72,90 |

3.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | 20,29 | 5,07 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,55000000 | 15,19 | 8,35 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 13,42 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,03650000 | 65,95 | 2,41 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 14,58000000 | 0,55 | 8,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 10,43 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 23,85 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 15,40 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 8,45 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 23,85 |
| VALOR COM BDI: | 29,81 |



3.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,60000000 | 20,29 | 12,17 |

E

G

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 |  | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | | VERSÃO |
| | | | SEINFRA | | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | | | SINAPI | | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------|---------|---|------------|-------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,19 | 9,11 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 21,28 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|-------|
| I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | 1,98 | 15,84 |
| I6500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | 42,44 | 46,68 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 62,52 | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 83,80 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 70,59 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 13,21 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 83,80 |
| VALOR COM BDI: | 104,75 |

3.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | 20,29 | 4,06 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | 15,19 | 3,04 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 7,10 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| I0118 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,42200000 | 3,51 | 1,48 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 1,48 | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 8,58 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 4,17 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 4,41 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 8,58 |
| VALOR COM BDI: | 10,73 |


3.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,50000000 | 20,29 | 10,15 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,25000000 | 15,19 | 3,80 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 13,95 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------|
| I1880 | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | SEINFRA | M | 1,00000000 | 60,72 | 60,72 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 60,72 | |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0,00375000 | 627,59 | 2,35 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | 2,35 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | BDI : 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORAS MFS 83,85% 47,76% 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% 0,00% | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 77,02 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 68,08 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 8,94 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 77,02 |
| VALOR COM BDI: | 96,28 |

3.5. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | SEINFRA | M3 | 0,18000000 | 846,58 | 152,38 |
| C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0,52000000 | 31,17 | 16,21 |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,12000000 | 40,25 | 4,83 |
| C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0,07000000 | 516,01 | 36,12 |
| C2898 PINTURA HIDRACOR | SEINFRA | M2 | 0,52000000 | 9,48 | 4,93 |
| C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 41,97 | 41,97 |
| C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0,12000000 | 25,82 | 3,10 |
| C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 0,52000000 | 21,62 | 11,24 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| TOTAL SERVICOS: | 270,78 |
| VALOR: | 270,78 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 179,60 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 91,18 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 270,78 |
| VALOR COM BDI: | 338,48 |

4.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00420000 | 476,83 | 2,00 |
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,07000000 | 19,00 | 1,33 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00700000 | 14,61 | 0,10 |


| | |
|---------------------------------|----------------|
| TOTAL SERVICOS: | 3,43 |
| VALOR: | 3,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 2,78 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 0,65 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 3,43 |
| VALOR COM BDI: | 4,29 |

4.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

E

a

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 26,00% | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | HORA | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 5,00% | |
| | | | | | REF. 05/2021 08/2021 | |

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | 20,29 | 12,17 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,19 | 9,11 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 21,28 |

| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | 432,85 | 10,82 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | | 10,82 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 32,10 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 16,43 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 15,67 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 32,10 |
| VALOR COM BDI: | 40,13 |

4.3. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,72000000 | 20,29 | 14,61 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | 15,19 | 10,94 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 25,55 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | SEINFRA | KG | 8,00000000 | 1,98 | 15,84 |
| I6500 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | 42,44 | 46,68 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 62,52 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 88,07 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 72,20 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 15,87 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 88,07 |
| VALOR COM BDI: | 110,09 |

4.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 0,20000000 | 20,29 | 4,06 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,20000000 | 15,19 | 3,04 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 7,10 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0118 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG | 0,42200000 | 3,51 | 1,48 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,48 |
| VALOR: | | | | | | 8,58 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| DATA: 20/11/2021 | |
| FONTE | VERSÃO |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |

| | |
|-----------------------|--------|
| MUNICÍPIO DE AMONTADA | |
| Emissão: 25/11/2021 | |
| HORA | ME |
| 83,85% | 47,76% |
| 83,85% | 47,76% |
| 0,00% | 0,00% |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 4,17 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 4,41 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 8,58 |
| VALOR COM BDI: | 10,73 |

5.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | 16,38 | 61,43 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | 20,29 | 76,09 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | 20,29 | 28,41 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | 15,19 | 21,27 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 187,20 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | 65,95 | 0,70 |
| I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 160,50 | 160,50 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 1,07 | 1,84 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 0,55 | 0,95 |
| I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 24,10 | 72,30 |
| I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 44,94 | 44,94 |
| I1240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 42,58 | 85,16 |
| I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | 0,26 | 2,08 |
| I1708 | PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 205,93 | 205,93 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | 15,18 | 3,04 |
| I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 1,35 | 8,10 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 585,54 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 772,74 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 658,18 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 114,56 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 772,74 |
| VALOR COM BDI: | 965,93 |

5.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | 16,38 | 61,43 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | 20,29 | 76,09 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | 20,29 | 28,41 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | 15,19 | 21,27 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 187,20 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|-------|---------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>7,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>7,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 7,76% | 05/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 7,76% | 08/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 7,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 7,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|---------|-------------|----------------|--------|--------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | 65,95 | 0,70 |
| I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 160,50 | 160,50 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 1,07 | 1,84 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 0,55 | 0,95 |
| I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 24,10 | 72,30 |
| I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 44,94 | 44,94 |
| I1240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 42,58 | 85,16 |
| I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | 0,26 | 2,08 |
| I1709 | PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 273,27 | 273,27 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | 15,18 | 3,04 |
| I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 1,35 | 8,10 |

TOTAL MATERIAL: 652,88

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| VALOR: | 840,08 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 725,52 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 114,56 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 840,08 |
| VALOR COM BDI: | 1.050,10 |

5.3. C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

| MAO DE OBRA | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------|-------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | 16,38 | 61,43 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 3,75000000 | 20,29 | 76,09 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | 20,29 | 28,41 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,40000000 | 15,19 | 21,27 |

TOTAL MAO DE OBRA: 187,20

| MATERIAL | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|---------|-------------|----------------|--------|--------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | 65,95 | 0,70 |
| I0209 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 160,50 | 160,50 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 1,07 | 1,84 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 0,55 | 0,95 |
| I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 24,10 | 72,30 |
| I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 44,94 | 44,94 |
| I1240 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 42,58 | 85,16 |
| I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | 0,26 | 2,08 |
| I1710 | PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 299,73 | 299,73 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,20000000 | 15,18 | 3,04 |
| I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 1,35 | 8,10 |


TOTAL MATERIAL: 679,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| DATA : 20/11/2021 | |
| FONTE | VERSÃO |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |



| | |
|---------------------------------|-----------------|
| VALOR: | 866,54 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 751,98 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 114,56 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 866,54 |
| VALOR COM BDI: | 1.083,18 |

5.4. C1980 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | 16,38 | 98,28 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 6,00000000 | 20,29 | 121,74 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | 20,29 | 40,58 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 15,19 | 30,38 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 290,98 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01060000 | 65,95 | 0,70 |
| I0210 | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL. | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 136,88 | 136,88 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 1,07 | 1,84 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 1,72000000 | 0,55 | 0,95 |
| I1031 | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 24,10 | 144,60 |
| I1155 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 44,94 | 44,94 |
| I1158 | FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 22,15 | 44,30 |
| I1241 | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL. | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 58,55 | 117,10 |
| I1590 | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM | SEINFRA | UN | 8,00000000 | 0,26 | 2,08 |
| I1706 | PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 153,79 | 307,58 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,40000000 | 15,18 | 6,07 |
| I1919 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ | SEINFRA | UN | 6,00000000 | 1,35 | 8,10 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 815,14 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| VALOR: | 1.106,12 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 928,14 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 177,98 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 1.106,12 |
| VALOR COM BDI: | 1.382,65 |

5.5. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,50000000 | 20,29 | 30,44 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,19 | 37,98 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 68,42 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 25,40% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FORTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% 0,00% |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,00290000 | 65,95 | 0,19 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1,17000000 | 0,55 | 0,64 |
| I1702 | PORTA DE ALUMÍNIO | M2 | 1,00000000 | 443,95 | 443,95 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 444,78 |
| VALOR: | | | | | 513,20 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 470,31 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | 42,89 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 513,20 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 641,50 |

5.6. C4397 - PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------|--|------|-------------|----------------|----------------|
| I8249 | PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | M2 | 1,00000000 | 343,72 | 343,72 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 343,72 |
| VALOR: | | | | | 343,72 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 343,72 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | 0,00 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 343,72 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 429,65 |



5.7. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------|---|------|-------------|----------------|----------------|
| I8337 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | M2 | 1,00000000 | 238,89 | 238,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 238,89 |
| VALOR: | | | | | 238,89 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 238,89 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | 0,00 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 238,89 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 298,61 |

5.8. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0046 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | 1,50000000 | 16,38 | 24,57 |
| I1858 | SERRALHEIRO | H | 2,50000000 | 20,29 | 50,73 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 75,30 |
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|-------|--------|-------|--------|---------|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 |  | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | SEINFRA | | 027,1 COM DESONERAÇÃO | HORA | 83,85% | MES | 47,76% | 08/2021 | |
| | | | SINAPI | | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | | 83,85% | | 47,76% | 08/2021 | |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | 0,00% | | 0,00% | | | |
| | | | LOCAL: | | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | |

| ID | DESCRIÇÃO | FONTE | UN | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|--|---------|----|------------|----------------|----------------|
| 10207 | BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 59,40 | 59,40 |
| 11275 | JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 377,00 | 377,00 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 436,40 |
| VALOR: | | | | | | 511,70 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 466,01 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | 45,69 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 511,70 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 639,63 |

5.9. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 18337 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 238,89 | 238,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 238,89 |
| VALOR: | | | | | | 238,89 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 238,89 |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | | 0,00 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 238,89 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 298,61 |

5.10. C1872 - PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm (M)

| MAO DE OBRA | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | 20,29 | 12,17 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,63000000 | 15,19 | 9,57 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 21,74 |


| MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00230000 | 65,95 | 0,15 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 0,38000000 | 1,07 | 0,41 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,76000000 | 0,55 | 0,42 |
| 11609 | PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm | SEINFRA | M | 1,00000000 | 22,66 | 22,66 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 23,64 |
| VALOR: | | | | | | 45,38 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 31,87 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | 13,51 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 45,38 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 56,73 |

5.11. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

R

D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---------|---------|------|-----|-------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | VALOR | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------|
| I2256 | VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 149,80 | 149,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 149,80 | |
| VALOR: | | | | | 149,80 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 149,80 | |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | 0,00 | |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 149,80 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 187,25 | |


5.12. C1955 - PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m (CJ)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------------------|---|---------|-------------|----------------|------------------|----------|
| I0856 | CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | 22,37 | 29,08 |
| I1034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | 34,40 | 89,44 |
| I1036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | 28,41 | 73,87 |
| I1149 | FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | 119,21 | 154,97 |
| I1150 | FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | 124,61 | 161,99 |
| I1152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | 105,39 | 137,01 |
| I1525 | MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | 590,44 | 1.535,14 |
| I1743 | PUXADOR CONCHA (1606) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | 11,75 | 30,55 |
| I1893 | SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | 46,21 | 120,15 |
| I1894 | SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | 53,31 | 138,61 |
| I1896 | SUPORTE DE CANTO (1302) | SEINFRA | UN | 10,40000000 | 19,96 | 207,58 |
| I1897 | SUPORTE DE CENTRO (1329) | SEINFRA | UN | 3,90000000 | 19,96 | 77,84 |
| I2160 | TRINCO INFERIOR (1502) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | 35,34 | 45,94 |
| I2258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2 | 17,47200000 | 323,38 | 5.650,10 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 8.452,27 | |
| VALOR: | | | | | 8.452,27 | |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 8.452,27 | |
| VALOR ENCARGOS: | | | | | 0,00 | |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO | |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 8.452,27 | |
| VALOR COM BDI: | | | | | 10.565,34 | |

5.13. C1952 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m (CJ)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|--|---------|-------------|----------------|--------|----------|
| I0856 | CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | 22,37 | 29,08 |
| I1034 | DOBRADIÇA INFERIOR (1103) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | 34,40 | 89,44 |
| I1036 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | 28,41 | 73,87 |
| I1152 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) | SEINFRA | UN | 1,30000000 | 105,39 | 137,01 |
| I1525 | MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | SEINFRA | UN | 2,60000000 | 590,44 | 1.535,14 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FUNTE | VERSÃO | HORA |
| | | | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | MEB | 05/2021 | RES | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | 47,76% | 08/2021 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-------|--|------|------------|----------------|----------|
| I1743 | PUXADOR CONCHA (1606) | UN | 2,60000000 | 11,75 | 30,55 |
| I1896 | SUPORE DE CANTO (1302) | UN | 2,60000000 | 19,96 | 51,90 |
| I1897 | SUPORE DE CENTRO (1329) | UN | 1,30000000 | 19,96 | 25,95 |
| I1905 | SUPORE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) | UN | 2,60000000 | 51,19 | 133,09 |
| I2160 | TRINCO INFERIOR (1502) | UN | 1,30000000 | 35,34 | 45,94 |
| I2258 | VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | M2 | 6,78600000 | 323,38 | 2.194,46 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| TOTAL MATERIAL: | 4.346,43 |
| VALOR: | 4.346,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 4.346,43 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 4.346,43 |
| VALOR COM BDI: | 5.433,04 |

6.1. C2012 - POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW (UN)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 5,00000000 | 16,38 | 81,90 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 5,00000000 | 20,29 | 101,45 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 183,35 |


| MATERIAL | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0270 | BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 26,38 | 26,38 |
| I0271 | BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 8,40 | 8,40 |
| I0332 | CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 5,32 | 5,32 |
| I0806 | CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 23,15 | 46,30 |
| I0949 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 5,40 | 16,20 |
| I1083 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4" | SEINFRA | M | 10,00000000 | 6,97 | 69,70 |
| I1174 | FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V | SEINFRA | M | 20,00000000 | 3,14 | 62,80 |
| I1718 | POSTE DE ACO - 6MX4 1/2' | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 202,06 | 202,06 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| TOTAL MATERIAL: | 437,16 |
| VALOR: | 620,51 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 508,92 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 111,59 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 620,51 |
| VALOR COM BDI: | 775,64 |

6.2. C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,80000000 | 16,38 | 78,62 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 4,80000000 | 20,29 | 97,39 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 176,01 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| DATA: 20/11/2021 | | BDI: 25,00% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|------------|-------------|----------------|--------|
| I0126 | ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | SEINFRA UN | 3,00000000 | 0,88 | 2,64 |
| I0285 | BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" | SEINFRA UN | 3,00000000 | 1,04 | 3,12 |
| I0338 | CABO COBRE NU 25MM2 | SEINFRA M | 2,00000000 | 17,80 | 35,60 |
| I0355 | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA M | 1,00000000 | 5,56 | 5,56 |
| I0436 | CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM | SEINFRA UN | 1,00000000 | 80,05 | 80,05 |
| I0551 | CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE | SEINFRA UN | 1,00000000 | 340,06 | 340,06 |
| I0841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | SEINFRA UN | 1,00000000 | 2,53 | 2,53 |
| I1071 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" | SEINFRA M | 1,50000000 | 2,75 | 4,13 |
| I1243 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M | SEINFRA UN | 1,00000000 | 67,69 | 67,69 |
| I1720 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG | SEINFRA UN | 1,00000000 | 603,53 | 603,53 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| TOTAL MATERIAL: | 1.144,91 |
| VALOR: | 1.320,92 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1.213,80 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 107,12 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 1.320,92 |
| VALOR COM BDI: | 1.651,15 |

6.3. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|-------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA H | 3,00000000 | 16,38 | 49,14 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA H | 3,00000000 | 20,29 | 60,87 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 110,01 |
|---------------------------|---------------|

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------|--------|
| I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA UN | 1,00000000 | 31,65 | 31,65 |
| I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA UN | 1,00000000 | 31,13 | 31,13 |
| I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA UN | 1,00000000 | 25,73 | 25,73 |
| I1756 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM | SEINFRA UN | 1,00000000 | 104,79 | 104,79 |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL MATERIAL: | 193,30 |
|------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 303,31 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 236,36 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 66,95 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 303,31 |
| VALOR COM BDI: | 379,14 |

6.4. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|-------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA H | 0,30000000 | 16,38 | 4,91 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA H | 0,30000000 | 20,29 | 6,09 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---------|---------|------|------|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>IMBS</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>20/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>18/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | IMBS | REF. | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 20/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 18/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | IMBS | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 20/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 18/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 11,00 |
|---------------------------|--------------|

| MATERIAL | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 9,28 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 9,28 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 20,28 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 13,58 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 6,70 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 20,28 |
| VALOR COM BDI: | 25,35 |

6.5. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

| MAO DE OBRA | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | 16,38 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,90000000 | 20,29 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 33,00 |

| MATERIAL | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I1010 | DISJUNTOR TRIPOLAR 32A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 50,33 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 50,33 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 83,33 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 63,25 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 20,08 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 83,33 |
| VALOR COM BDI: | 104,16 |

6.6. C4773 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)

| SERVICO | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|-------------|----------------|---------------|
| C0034 | ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | 42,45 |
| C0218 | ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | SEINFRA | KG | 4,00000000 | 12,43 |
| C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | 387,28 |
| C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 0,17200000 | 93,68 |
| C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | 131,72 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | 110,75 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 110,75 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 86,43 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 24,32 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 110,75 |
| VALOR COM BDI: | 138,44 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|---------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,85%</td> <td>97,76%</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>147,70%</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 88,85% | 97,76% | 03/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 147,70% | 03/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FONTES | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 88,85% | 97,76% | 03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 147,70% | 03/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6.7. C0626 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,40000000 | 16,38 | 6,55 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,29 | 8,12 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 14,67 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 9,98 | 9,98 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 9,98 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 24,65 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 15,72 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 8,93 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 24,65 |
| VALOR COM BDI: | 30,81 |


6.8. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 16,38 | 49,14 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,29 | 60,87 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,19 | 37,98 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 147,99 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 12,00000000 | 1,91 | 22,92 |
| I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,72 | 1,72 |
| I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 9,98 | 9,98 |
| I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,97 | 1,97 |
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 0,10000000 | 9,28 | 0,93 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | 3,42 | 10,26 |
| I1105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,55 | 2,55 |
| I1181 | FITA ISOLANTE | SEINFRA | M | 3,00000000 | 0,80 | 2,40 |
| I1262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 21,78 | 21,78 |
| I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,86 | 1,72 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 76,23 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 224,22 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 132,70 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 91,52 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 224,22 |
| VALOR COM BDI: | 280,28 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------|-------------------------|------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | BDI: 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTES: | VERSÃO: | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | MES |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | REF. |



6.9. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | 16,38 | 2,13 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,13000000 | 20,29 | 2,64 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 4,77 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0358 | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | 3,19 | 3,25 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 3,25 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 8,02 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 5,12 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 2,90 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 8,02 |
| VALOR COM BDI: | 10,03 |

6.10. C4106 - ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | 16,38 | 19,66 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | 20,29 | 24,35 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 44,01 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I7927 | ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 159,81 | 159,81 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 159,81 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 203,82 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 177,04 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 26,78 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 203,82 |
| VALOR COM BDI: | 254,78 |

6.11. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)


| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,10000000 | 16,38 | 18,02 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,10000000 | 20,29 | 22,32 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 40,34 |


| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I1371 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 62,23 | 62,23 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 62,23 |

E

O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | BDI : 25,00% |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTES: | VERSÃO: |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |

|  | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|--|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">83,85%</td> <td style="text-align: center;">47,76%</td> <td style="text-align: center;">08/2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">83,85%</td> <td style="text-align: center;">47,76%</td> <td style="text-align: center;">08/2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | HORA | MES | REF. | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | 0,00% | 0,00% | |
| HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | |
| 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | |
| 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | |
| 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 102,57 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 78,02 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 24,55 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 102,57 |
| VALOR COM BDI: | 128,21 |

6.12. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,10000000 | 16,38 | 18,02 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,10000000 | 20,29 | 22,32 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 40,34 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 11369 | LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 40,26 | 40,26 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 40,26 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 80,60 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 56,05 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 24,55 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 80,60 |
| VALOR COM BDI: | 100,75 |

6.13. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,50000000 | 16,38 | 57,33 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,50000000 | 20,29 | 30,44 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 87,77 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10338 | CABO COBRE NU 25MM2 | SEINFRA | M | 3,00000000 | 17,80 | 53,40 |
| 10421 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 50,44 | 50,44 |
| 10841 | CONECTOR PARA HASTE TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,53 | 2,53 |
| 11244 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 63,51 | 63,51 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 169,88 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 257,65 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 203,95 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 53,70 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 257,65 |
| VALOR COM BDI: | 322,06 |

6.14. 101539 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

E

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 25,00% |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | SEINFRA | VERSÃO 027.1 COM DESONERACÃO 15,85% 71,78% 05/2021 |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERACÃO 83,85% 22,16% 08/2021 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% | |



| MATERIAL | DESCR. MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00001095 | ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | SINAPI | UN | 1,00000000 | 43,37 | 43,37 |
| 00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | UN | 4,00000000 | 0,88 | 3,52 |
| 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 4,00000000 | 0,25 | 1,00 |
| 00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | SINAPI | M | 0,33280000 | 4,03 | 1,34 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 49,23 |

| SERVICO | DESCR. SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08296940 | 15,07 | 1,25 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,74680000 | 19,16 | 14,31 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 15,56 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 64,79 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 59,75 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 5,04 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 64,79 |
| VALOR COM BDI: | 80,99 |


6.15. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| MAO DE OBRA | DESCR. MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 16,38 | 49,14 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,29 | 60,87 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,19 | 37,98 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 147,99 |

| MATERIAL | DESCR. MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 12,00000000 | 1,91 | 22,92 |
| I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,72 | 1,72 |
| I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 9,98 | 9,98 |
| I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,97 | 1,97 |
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 0,10000000 | 9,28 | 0,93 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | 3,42 | 10,26 |
| I1105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,55 | 2,55 |
| I1181 | FITA ISOLANTE | SEINFRA | M | 3,00000000 | 0,80 | 2,40 |
| I1262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 21,78 | 21,78 |
| I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,86 | 1,72 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 76,23 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 224,22 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 132,70 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 91,52 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 224,22 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--------|---------|------|-----|-----|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | OUT | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | OUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VALOR COM BDI: 280,28

6.16. 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

| SERVICO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|--------|------|-------------|----------------|----------------|
| 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 6,68 | 6,68 |
| 91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1,00000000 | 17,77 | 17,77 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | 24,45 |
| VALOR: | | | | | 24,45 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 21,17 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | | | | | 3,28 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 24,45 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 30,56 |


6.17. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | 16,38 | 4,75 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | 20,29 | 5,88 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,63 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2107 | TOMADA 2POLOS E TERRA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 8,23 | 8,23 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 8,23 |
| VALOR: | | | | | | 18,86 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 12,39 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | | | | | | 6,47 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 18,86 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 23,58 |

6.18. C3486 - TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) (UN)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | 16,38 | 13,10 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | 20,29 | 16,23 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 29,33 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I6164 | TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 48,15 | 48,15 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 48,15 |
| VALOR: | | | | | | 77,48 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA: 83,85% MES: 05/2021 REF: 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% 0,00% |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 59,63 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 17,85 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 77,48 |
| VALOR COM BDI: | 96,85 |

6.19. C3486 - TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | 16,38 | 13,10 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,80000000 | 20,29 | 16,23 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 29,33 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I6164 | TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 48,15 | 48,15 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 48,15 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 77,48 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 59,63 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 17,85 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 77,48 |
| VALOR COM BDI: | 96,85 |

6.20. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 16,38 | 49,14 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,29 | 60,87 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,19 | 37,98 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 147,99 |


| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0356 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M | 12,00000000 | 1,91 | 22,92 |
| I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,72 | 1,72 |
| I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 9,98 | 9,98 |
| I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,97 | 1,97 |
| I0981 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN | 0,10000000 | 9,28 | 0,93 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | 3,42 | 10,26 |
| I1105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,55 | 2,55 |
| I1181 | FITA ISOLANTE | SEINFRA | M | 3,00000000 | 0,80 | 2,40 |
| I1262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 21,78 | 21,78 |
| I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,86 | 1,72 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 76,23 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| VALOR: | 224,22 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 132,70 |

E

O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------|-------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | SEINFRA | REF. |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | VERSÃO | HORA |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | REF. |



| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 91,52 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 224,22 |
| VALOR COM BDI: | 280,28 |

6.21. 00038084 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

| | |
|----------------------------|----------------|
| VALOR: | 15,13 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 15,13 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 15,13 |
| VALOR COM BDI: | 18,91 |

6.22. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,50000000 | 20,29 | 10,15 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 15,19 | 7,60 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 17,75 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I8246 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 234,19 | 234,19 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 234,19 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 251,94 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 240,91 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 11,03 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 251,94 |
| VALOR COM BDI: | 314,93 |

6.23. C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 16,38 | 49,14 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,29 | 60,87 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,19 | 37,98 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 147,99 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0363 | CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) | SEINFRA | M | 4,00000000 | 1,39 | 5,56 |
| I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,72 | 1,72 |
| I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 0,33000000 | 9,98 | 3,29 |
| I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,97 | 1,97 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | 3,42 | 10,26 |

E

O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

DATA : 20/11/2021

| FUNTE | VERSÃO |
|----------------------|-------------------------|
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |

| ORÇAMENTO DE SERVIÇOS | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR |
|-----------------------|----------------|------------|---------|
| HORA | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| ME | 83,85% | 47,76% | 08/2021 |
| DI | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------------------|---|------|------------|----------------|--------------|
| I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 2,00000000 | 0,86 | 1,72 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 24,52 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 172,51 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 80,99 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 91,52 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 172,51 |
| VALOR COM BDI: | 215,64 |

I. C1951 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 16,38 | 49,14 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,29 | 60,87 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,19 | 37,98 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 147,99 |

| MATERIAL | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0382 | CABO TELEFONICO CCI-2 | SEINFRA | M | 4,00000000 | 1,04 | 4,16 |
| I0419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,72 | 1,72 |
| I0428 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 9,98 | 9,98 |
| I0957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,97 | 1,97 |
| I1075 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M | 3,00000000 | 3,42 | 10,26 |
| I1105 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,55 | 2,55 |
| I1409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,86 | 1,72 |
| I2113 | TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS' | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 13,02 | 13,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 45,38 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 193,37 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 101,85 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 91,52 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 193,37 |
| VALOR COM BDI: | 241,71 |

6.25. C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)


| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,25000000 | 16,38 | 4,10 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,25000000 | 20,29 | 5,07 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 9,17 |

| MATERIAL | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0361 | CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS) | SEINFRA | M | 1,02000000 | 1,82 | 1,86 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,86 |

E

0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTES: | VERSÃO: | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA: 83,85% MES: 05/2021 RES: 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% 0,00% |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 11,03 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 5,45 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 5,58 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 11,03 |
| VALOR COM BDI: | 13,79 |

6.26. 91854 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-------------|------|
| 002688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | SINAPI | M | 1,01700000 | 2,29 | 2,33 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 2,33 | |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|-------------|------|
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,14400000 | 15,07 | 2,17 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,14400000 | 19,16 | 2,76 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | 4,93 | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 7,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 5,73 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 1,53 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 7,26 |
| VALOR COM BDI: | 9,08 |

6.27. C0390 - BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 (UN)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | 16,38 | 4,91 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,29 | 6,09 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 11,00 | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|------|
| 10237 | BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 3,68 | 3,68 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 3,68 | |


| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 14,68 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 7,98 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 6,70 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 14,68 |
| VALOR COM BDI: | 18,35 |

6.28. 100561 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | |

R\$

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---------|---------|------|-----|-------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>PREÇO</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | PREÇO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | PREÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------|----|------------|--------|---------------|
| 00011251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 173,89 | 173,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 173,89 |

| SERVICO | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|--------------|-------|
| 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,01400000 | 468,04 | 6,55 |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,96500000 | 15,07 | 14,54 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,96500000 | 19,16 | 18,49 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | 39,58 | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 213,47 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 202,55 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 10,92 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 213,47 |
| VALOR COM BDI: | 266,84 |

7.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|---------------|-------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 16,38 | 49,14 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 19,85 | 59,55 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,19 | 37,98 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 146,67 | |

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|-------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00350000 | 73,00 | 0,26 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,50000000 | 1,07 | 2,68 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,50000000 | 0,56 | 1,38 |
| I0884 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,58 | 1,16 |
| I0885 | COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 4,00000000 | 1,72 | 6,88 |
| I1293 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 4,87 | 4,87 |
| I1412 | LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 1,51 | 3,02 |
| I1426 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,89 | 2,89 |
| I1973 | TE PVC SOLDÁVEL 32MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 3,25 | 3,25 |
| I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | SEINFRA | M | 1,20000000 | 2,92 | 3,50 |
| I2201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | SEINFRA | M | 5,00000000 | 6,56 | 32,80 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 62,69 | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 209,36 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 119,16 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 90,20 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 209,36 |

E

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|---------------|
| VALOR COM BDI: | 261,70 |
|-----------------------|---------------|

7.2. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,12300000 | 1,86 | 0,23 |
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,06100000 | 3,96 | 4,20 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 4,43 |

| SERVICO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36900000 | 14,74 | 5,44 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36900000 | 18,76 | 6,92 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 12,36 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 16,79 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 12,84 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 3,95 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 16,79 |
| VALOR COM BDI: | 20,99 |

7.3. 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,14700000 | 1,86 | 0,27 |
| 00009869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,06100000 | 8,88 | 9,42 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 9,69 |

| SERVICO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,44000000 | 14,74 | 6,49 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,44000000 | 18,76 | 8,25 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 14,74 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 24,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 19,73 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 4,70 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 24,43 |
| VALOR COM BDI: | 30,54 |

7.4. C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)


| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 16,38 | 8,19 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 19,85 | 9,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 18,12 |

E

O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------|-------------------------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTES: | VERSÃO |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG | 0,00120000 | 44,12 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L | 0,00050000 | 38,32 |
| I2202 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4") | SEINFRA | M | 1,50000000 | 9,55 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 14,40 |
| VALOR: | | | | | 32,52 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 21,58 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | 10,94 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 32,52 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 40,65 |

7.5. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | 16,38 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | 19,85 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 22,10 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---|---------|-------------|----------------|----------------|
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,94000000 | 0,27 |
| I1811 | REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 20MM (3/4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 51,79 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 52,04 |
| VALOR: | | | | | 74,14 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 60,80 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | 13,34 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 74,14 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 92,68 |

7.6. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | 16,38 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,61000000 | 19,85 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 22,10 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--|---------|-------------|----------------|--------------|
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,94000000 | 0,27 |
| I1806 | REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 54,92 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 55,17 |
| VALOR: | | | | | 77,27 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 63,93 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | 13,34 |

E

D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------|-------|-------------|------------|
| DATA: 20/11/2021 | | | | | |
| FUNTE | VERSÃO | | | HORA | MES |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | | | 83,85% | 47,76% |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | | | 83,85% | 47,76% |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | |

| | |
|----------------------------|----------------|
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 77,27 |
| VALOR COM BDI: | 96,59 |

7.7. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 16,38 | 49,14 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,00000000 | 19,85 | 59,55 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,19 | 37,98 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 146,67 |

| MATERIAL | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00400000 | 73,00 | 0,29 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 3,00000000 | 1,07 | 3,21 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 3,00000000 | 0,55 | 1,65 |
| I1283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 1,36 | 2,72 |
| I1284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1,82 | 1,82 |
| I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 6,02 | 6,02 |
| I2013 | TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 2,34 | 2,34 |
| I2012 | TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 11,56 | 11,56 |
| I2193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,33000000 | 10,59 | 3,49 |
| I2194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,50000000 | 3,82 | 5,73 |
| I2195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 0,50000000 | 6,50 | 3,25 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 42,08 |


| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 188,75 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 98,55 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | 90,20 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 188,75 |
| VALOR COM BDI: | 235,94 |

7.8. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

| MATERIAL | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0,03630000 | 52,95 | 1,92 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,24700000 | 1,86 | 0,46 |
| 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0,05930000 | 45,98 | 2,73 |
| 00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 1,05000000 | 13,23 | 13,89 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 19,00 |

| SERVICO | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,74000000 | 14,74 | 10,91 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,74000000 | 18,76 | 13,88 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>CEP.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,70%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,70%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | CEP. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,70% | 05/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,70% | 05/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | CEP. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,70% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,70% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| TOTAL SERVIÇO: | 24,79 |
| VALOR: | 43,79 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 35,87 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 7,92 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 43,79 |
| VALOR COM BDI: | 54,74 |

7.9. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 16,38 | 8,19 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 19,85 | 9,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 18,12 |

| MATERIAL | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0435 | CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 29,31 | 29,31 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 29,31 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 47,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 36,49 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 10,94 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 47,43 |
| VALOR COM BDI: | 59,29 |

7.10. C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| MAO DE OBRA | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,11500000 | 16,38 | 1,88 |
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,60500000 | 16,38 | 9,91 |
| I0121 | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H | 0,11500000 | 20,29 | 2,33 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,60500000 | 20,29 | 12,28 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,90700000 | 20,29 | 58,98 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 5,30800000 | 15,19 | 80,63 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 166,01 |

| MATERIAL | | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02200000 | 9,82 | 0,22 |
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,10500000 | 65,95 | 6,92 |
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,31700000 | 8,09 | 10,65 |
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 0,04200000 | 74,44 | 3,13 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 5,46000000 | 1,07 | 5,84 |
| I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M) | SEINFRA | M2 | 0,10000000 | 29,63 | 2,96 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 26,17800000 | 0,55 | 14,40 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 0,03000000 | 9,78 | 0,29 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---------|---------|------|-----|-----|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | RES | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | RES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------|----|--------------|------|----------------|
| I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN | 100,80000000 | 0,57 | 57,46 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 101,87 |
| VALOR: | | | | | | 267,88 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 164,16 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | 103,72 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 267,88 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 334,85 |

7. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 15,19 | 30,38 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 30,38 |

| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0280 | BRITA | SEINFRA | M3 | 1,49200000 | 74,44 | 111,06 |
| I2298 | CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 33,54 | 100,62 |
| I2456 | TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 2,50000000 | 10,59 | 26,48 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 238,16 |

| SERVICO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 10,05000000 | 58,32 | 586,12 |
| C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | SEINFRA | M2 | 12,92000000 | 102,15 | 1.319,78 |
| C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 41,86000000 | 13,80 | 577,67 |
| C0838 | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,29000000 | 367,42 | 106,55 |
| C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,59800000 | 387,28 | 231,59 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 14,24000000 | 40,25 | 573,16 |
| C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 1,84000000 | 64,66 | 118,97 |
| C2123 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2 | 11,00000000 | 21,73 | 239,03 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 3.752,87 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| VALOR: | 4.021,41 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 2.602,68 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 1.418,73 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 4.021,41 |
| VALOR COM BDI: | 5.026,76 |

7.12. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,30000000 | 16,38 | 54,05 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,30000000 | 19,85 | 65,51 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTES: | VERSÃO: | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% 0,00% |

| | |
|---------------------------|---------------|
| TOTAL MAO DE OBRA: | 119,56 |
|---------------------------|---------------|

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I1091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 17,30 | 34,60 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,12000000 | 0,27 | 0,30 |
| I1343 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 214,71 | 214,71 |
| I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 7,33 | 14,66 |
| I1864 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 126,03 | 126,03 |
| I2132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 75,55 | 75,55 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 465,85 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 585,41 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 513,21 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 72,20 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 585,41 |
| VALOR COM BDI: | 731,76 |

7.13. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

| MAO DE OBRA | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | 16,38 | 32,76 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | 19,85 | 39,70 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 72,46 |

| MATERIAL | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0171 | BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 386,84 | 386,84 |
| I0406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 204,66 | 204,66 |
| I1091 | ENGATE CROMADO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 17,30 | 17,30 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 0,56000000 | 0,27 | 0,15 |
| I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 7,33 | 14,66 |
| I1925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 28,28 | 28,28 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 651,89 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 724,35 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 680,59 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 43,76 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 724,35 |
| VALOR COM BDI: | 905,44 |

7.14. C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)

| MAO DE OBRA | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0152 | AZULEJISTA | SEINFRA | H | 1,10000000 | 20,29 | 22,32 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | 15,19 | 16,71 |

E

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| DATA: 20/11/2021 | | BDI: 83,00% | |
| FORNE | VERSÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% |

TOTAL MAO DE OBRA: 39,03

| MATERIAL | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,00100000 | 65,95 | 0,07 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0,45000000 | 0,55 | 0,25 |
| I1711 | PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM | UN | 1,00000000 | 23,58 | 23,58 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 23,90 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 62,93 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 38,69 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 24,24 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 62,93 |
| VALOR COM BDI: | 78,66 |

7.15. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

| MAO DE OBRA | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,50000000 | 20,29 | 10,15 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 10,15 |

| MATERIAL | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|----------------------------------|------|-------------|----------------|--------------|
| I1717 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO | UN | 1,00000000 | 33,61 | 33,61 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 33,61 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 43,76 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 37,65 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 6,11 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 43,76 |
| VALOR COM BDI: | 54,70 |

7.16. C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)



| MAO DE OBRA | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3,00000000 | 16,38 | 49,14 |
| I2320 | ENCANADOR | H | 3,00000000 | 19,85 | 59,55 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 108,69 |

| MATERIAL | FORNE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------------------------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0851 | CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE | UN | 1,00000000 | 23,30 | 23,30 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,75000000 | 0,27 | 0,20 |
| I1862 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2" | UN | 1,00000000 | 102,67 | 102,67 |
| I1935 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1,00000000 | 321,67 | 321,67 |
| I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | UN | 1,00000000 | 30,94 | 30,94 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 478,78 |

VALOR: 587,47

E

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% | |
| |  | | | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 521,84 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | 65,63 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 587,47 |
| VALOR COM BDI: | 734,34 |

7.17. 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|-------------|----------------|---------------|
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0,02100000 | 4,40 0,09 |
| 0011772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | SINAPI | UN | 1,00000000 | 110,71 110,71 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 110,80 |

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|-------------|----------------|-------------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,16670000 | 18,76 3,13 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,05250000 | 14,61 0,77 |
| TOTAL SERVICIO: | | | | | 3,90 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 114,70 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 113,43 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | 1,27 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 114,70 |
| VALOR COM BDI: | 143,38 |

7.18. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)


| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|---------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | 16,38 32,76 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 2,00000000 | 19,85 39,70 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,00000000 | 20,29 40,58 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 15,19 30,38 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 143,42 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|-------------|----------------|---------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,01900000 | 73,00 1,39 |
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,60000000 | 8,09 4,85 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 9,83000000 | 0,55 5,41 |
| I2344 | FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | SEINFRA | UN | 1,10000000 | 6,73 7,40 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,02600000 | 72,20 1,88 |
| I2487 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 161,21 161,21 |
| I1863 | SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 160,34 160,34 |
| I2503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 36,36 36,36 |
| I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 43,04 43,04 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 421,88 |

E

E

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | BDI: 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTES: | VERSÃO: | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HOR: 83,85% MES: 47,76% REF: 08/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% 0,00% |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 565,30 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 477,47 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 87,83 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 565,30 |
| VALOR COM BDI: | 706,63 |

7.19. C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | 16,38 | 57,33 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | 19,85 | 69,48 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,20000000 | 20,29 | 44,64 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,20000000 | 15,19 | 33,42 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 204,87 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,01900000 | 73,00 | 1,39 |
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 0,60000000 | 8,09 | 4,85 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 9,83000000 | 0,55 | 5,41 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,13000000 | 0,27 | 0,31 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,02600000 | 72,20 | 1,88 |
| I1649 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 214,36 | 214,36 |
| I1863 | SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 160,34 | 160,34 |
| I2131 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 84,53 | 84,53 |
| I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 43,04 | 43,04 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 516,11 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 720,98 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 595,92 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 125,06 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 720,98 |
| VALOR COM BDI: | 901,23 |

7.20. C3018 - PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | 16,38 | 57,33 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | 19,85 | 69,48 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,50000000 | 20,29 | 50,73 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,50000000 | 15,19 | 37,98 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 215,52 |


| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,03000000 | 73,00 | 2,19 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| DATA : 20/11/2021 | |
| FORTE | VERSÃO |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |



| ITEM | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,14000000 | 8,09 | 9,22 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 16,38000000 | 0,55 | 9,01 |
| I2344 | FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | SEINFRA | UN | 1,40000000 | 6,73 | 9,42 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | 72,20 | 2,89 |
| I2490 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 419,65 | 419,65 |
| I1863 | SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 160,34 | 160,34 |
| I2503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 36,36 | 36,36 |
| I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 43,04 | 43,04 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 692,12 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| VALOR: | 907,64 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 775,96 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 131,68 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 907,64 |
| VALOR COM BDI: | 1.134,55 |

7.21. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 3,00000000 | 20,29 | 60,87 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 3,00000000 | 15,19 | 45,57 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 106,44 |



| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0827 | CONCRETO USINADO FCK=10 MPA | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | 277,70 | 22,22 |
| I1090 | EMULSÃO ASFALTICA | SEINFRA | KG | 1,05000000 | 13,71 | 14,40 |
| I1926 | TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 697,68 | 697,68 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 734,30 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| VALOR: | 840,74 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 774,63 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 66,11 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 840,74 |
| VALOR COM BDI: | 1.050,93 |

7.22. C3019 - PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | 16,38 | 57,33 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 3,50000000 | 19,85 | 69,48 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 2,75000000 | 20,29 | 55,80 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,75000000 | 15,19 | 41,77 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 224,38 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO N° 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 |  |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO N° 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO |

| | | | |
|-------------|--------|--------|---------|
| BDI: 25,00% | HORA | MES | REF. |
| | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | 63,66% | 47,76% | 08/2021 |
| | 0,00% | 0,00% | |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------------|--|---------|-------------|----------------|----------|-----------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,04400000 | 73,00 | 3,21 |
| I0169 | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG | 1,50000000 | 8,09 | 12,14 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 22,93000000 | 0,55 | 12,61 |
| I2344 | FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | SEINFRA | UN | 1,13000000 | 6,73 | 7,60 |
| I1605 | PEDRISCO | SEINFRA | M3 | 0,06100000 | 72,20 | 4,40 |
| I2491 | PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304 | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 1.037,92 | 1.037,92 |
| I1863 | SIFÃO CROMADO 2" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 160,34 | 160,34 |
| I2503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 36,36 | 36,36 |
| I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | SEINFRA | UN | 0,00000000 | 43,04 | 0,00 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1.274,58 |
| VALOR: | | | | | | 1.498,96 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 1.361,78 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | 137,18 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 1.498,96 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 1.873,70 |

7.23. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 16,38 | 8,19 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | 19,85 | 4,96 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 13,15 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------|-------|----------------|
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | M | 1,00000000 | 0,27 | 0,27 |
| I2133 | TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 13,78 | 13,78 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 14,05 |
| VALOR: | | | | | | 27,20 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 19,21 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | | 7,99 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 27,20 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 34,00 |

7.24. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|----------|---------|-------------|----------------|-------|--------------|
| I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 1,00000000 | 20,29 | 20,29 |
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,25000000 | 20,29 | 5,07 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,35000000 | 15,19 | 5,32 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 30,68 |

R

C

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|--|-------|-------|
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% |
| | FUNTE | VERSÃO | HORA | MES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027,1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MATERIAL | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---|---------|-------------|----------------|----------------|
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00050000 | 73,00 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 0,55 |
| I1646 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S | SEINFRA | M | 1,00000000 | 189,58 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 189,70 |
| VALOR: | | | | | 220,38 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 201,68 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | 18,70 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 220,38 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 275,48 |

8.1. C1340 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 20m (M2)

| MAO DE OBRA | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | 16,38 |
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,40000000 | 20,29 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 51,34 |


| MATERIAL | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|
| I1161 | FERRAGEM PARA TELHADOS | SEINFRA | KG | 0,32000000 | 10,65 |
| I1495 | MADEIRA (PEROBA) | SEINFRA | M3 | 0,02470000 | 2.421,98 |
| I1724 | PREGO | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 15,18 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 65,51 |
| VALOR: | | | | | 116,85 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | 85,60 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | | | | | 31,25 |
| VALOR ENCARGOS*: | | | | | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | 116,85 |
| VALOR COM BDI: | | | | | 146,06 |

8.2. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27% (M2)

| MAO DE OBRA | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|
| I0047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,22000000 | 16,38 |
| I2070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,22000000 | 20,29 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 8,06 |

| MATERIAL | FUNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| I0853 | CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA | SEINFRA | UN | 1,42000000 | 0,54 |
| I1571 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM | SEINFRA | UN | 1,42000000 | 1,07 |
| I2059 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM | SEINFRA | M2 | 1,15000000 | 27,13 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 33,49 |
| VALOR: | | | | | 41,55 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | BDI : 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTES: | VERSÃO: | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA: 83,85% MES: 100,00% RECEITA: 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | |
| | | | | HORA: 0,00% MES: 0,00% | |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 36,65 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 4,90 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 41,55 |
| VALOR COM BDI: | 51,94 |

8.3. C0995 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49 (M)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,07000000 | 16,38 | 1,15 |
| I2070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,07000000 | 20,29 | 1,42 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 2,57 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0853 | CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA | SEINFRA | UN | 4,28000000 | 0,54 | 2,31 |
| I0919 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 49) | SEINFRA | UN | 2,04000000 | 39,08 | 79,72 |
| I1514 | MASSA DE VEDAÇÃO | SEINFRA | KG | 0,82000000 | 28,89 | 23,69 |
| I1576 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM | SEINFRA | UN | 4,28000000 | 3,07 | 13,14 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 118,86 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 121,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 119,87 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 1,56 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 121,43 |
| VALOR COM BDI: | 151,79 |

8.4. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,20000000 | 16,38 | 19,66 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 1,20000000 | 19,85 | 23,82 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 43,48 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0539 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | SEINFRA | M | 1,03000000 | 20,69 | 21,31 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,09000000 | 15,18 | 1,37 |
| I1784 | REBITES | SEINFRA | KG | 0,04000000 | 56,95 | 2,28 |
| I1873 | SOLDA 70X30 | SEINFRA | KG | 0,04000000 | 70,38 | 2,82 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 27,78 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 71,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 45,01 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 26,25 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 71,26 |
| VALOR COM BDI: | 89,08 |

E

O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------|--------|
| DATA : 20/11/2021 | | | |
| FONTES | VERSÃO | | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA | MES |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,78% |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 00% | 0,00% |

8.5. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 16,38 | 8,19 |
| I2320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,50000000 | 19,85 | 9,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 18,12 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0538 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M | SEINFRA | M | 1,03000000 | 13,66 | 14,07 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,07000000 | 15,18 | 1,06 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 15,13 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 33,25 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 22,31 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | 10,94 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 33,25 |
| VALOR COM BDI: | 41,56 |

8.6. C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 2,75000000 | 20,29 | 55,80 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,75000000 | 15,19 | 41,77 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 97,57 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0824 | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO | SEINFRA | KG | 14,80000000 | 7,22 | 106,86 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 106,86 |


| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 204,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 143,83 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | 60,60 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 204,43 |
| VALOR COM BDI: | 255,54 |

8.7. C0769 - CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I1530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,75000000 | 20,29 | 15,22 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,75000000 | 15,19 | 11,39 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 26,61 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0544 | CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL | SEINFRA | M2 | 1,05000000 | 82,84 | 86,98 |
| I1627 | PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1,5MM | SEINFRA | M | 2,30000000 | 3,22 | 7,41 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|-------------------------|--|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | BDI : 25,00% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTE | VERSÃO | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HDRA 83,85% MES 47,76% REF 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 08/2021 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% 0,00% |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| TOTAL MATERIAL: | 94,39 |
| VALOR: | 121,00 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 104,47 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 16,53 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 121,00 |
| VALOR COM BDI: | 151,25 |

9.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00006085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | SINAPI | L | 0,16000000 | 6,35 | 1,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,02 |

| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03900000 | 19,98 | 0,78 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01400000 | 14,61 | 0,20 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 0,98 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 2,00 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1,71 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 0,29 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 2,00 |
| VALOR COM BDI: | 2,50 |

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 16,38 | 3,28 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,29 | 6,09 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 9,37 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,54 | 0,22 |
| 11513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG | 0,70000000 | 2,85 | 2,00 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 2,22 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 11,59 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 5,89 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 5,70 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 11,59 |
| VALOR COM BDI: | 14,49 |

9.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

✍


✍

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| DATA: 20/11/2021 | | BDI: 25,00% | | REF.: |
| FONTES | VERSÃO | HORA | DIAS | |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 2021 |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 2021 |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |



| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,38 | 5,73 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,29 | 8,12 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 13,85 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,25000000 | 0,54 | 0,14 |
| 11490 | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L | 0,12000000 | 11,80 | 1,42 |
| 12096 | TINTA LATEX | SEINFRA | L | 0,17000000 | 20,76 | 3,53 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 5,09 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 18,94 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 10,52 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 8,42 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 18,94 |
| VALOR COM BDI: | 23,68 |

9.4. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00006085 | SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | SINAPI | L | 0,16000000 | 6,35 | 1,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,02 |

| SERVICO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03900000 | 19,98 | 0,78 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01400000 | 14,61 | 0,20 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 0,98 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 2,00 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 1,71 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 0,29 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 2,00 |
| VALOR COM BDI: | 2,50 |

9.5. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)


| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 16,38 | 3,28 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,29 | 6,09 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 9,37 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11856 | SELADOR ACRÍLICO | SEINFRA | L | 0,19000000 | 13,01 | 2,47 |
| 12079 | TEXTURA ACRÍLICA | SEINFRA | KG | 0,31000000 | 7,45 | 2,31 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 4,78 |

F

0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------------|---|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA : 20/11/2021 | BDI : 25,00% |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | FONTES: | |
| | LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021 |
| | | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 14,15 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 8,45 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 5,70 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 14,15 |
| VALOR COM BDI: | 17,69 |

9.6. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,29 | 6,09 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 6,09 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2496 | SUPERCAL | SEINFRA | KG | 0,45000000 | 1,12 | 0,50 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,50 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 6,59 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 2,92 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 3,67 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 6,59 |
| VALOR COM BDI: | 8,24 |

9.7. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 20,29 | 6,09 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 6,09 |

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2496 | SUPERCAL | SEINFRA | KG | 0,45000000 | 1,12 | 0,50 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 0,50 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 6,59 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 2,92 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 3,67 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 6,59 |
| VALOR COM BDI: | 8,24 |

9.8. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 16,38 | 4,91 |
| I2395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 20,29 | 7,10 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 12,01 |

P


(circled)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | |
|-------------------|--|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA |

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------|------------|
| DATA: | 20/11/2021 | BDI: | 25,00% |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% |



| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,50000000 | 0,54 | 0,27 |
| 11512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | SEINFRA | KG | 0,45000000 | 8,89 | 4,00 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 4,27 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 16,28 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 8,98 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 7,30 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 16,28 |
| VALOR COM BDI: | 20,35 |

9.9. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,35000000 | 16,38 | 5,73 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,29 | 8,12 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 13,85 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10035 | AGUARRAZ MINERAL | SEINFRA | L | 0,04000000 | 16,79 | 0,67 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 0,16000000 | 24,42 | 3,91 |
| 11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | SEINFRA | L | 0,13000000 | 12,39 | 1,61 |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | SEINFRA | UN | 0,40000000 | 0,54 | 0,22 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 6,41 |


| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 20,26 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 11,84 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 8,42 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 20,26 |
| VALOR COM BDI: | 25,33 |

9.10. 100726 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,01780000 | 17,93 | 0,32 |
| 00007293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACOO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | SINAPI | L | 0,17760000 | 28,99 | 5,15 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 5,47 |

| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,67790000 | 19,98 | 13,54 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | | 13,54 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| VALOR: | 19,01 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 14,85 |
| VALOR ENCARGOS (83.85%): | 4,16 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---------|------|-----|-----|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|--------|---------|----------------------|--|-------|-------|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | DATA: 20/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SINAPI | 2021/07 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| | |
|----------------------------|----------------|
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 19,01 |
| VALOR COM BDI: | 23,76 |

10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,70000000 | 15,19 | 10,63 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,63 |

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 GLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

| | |
|---------------------------------|----------------|
| VALOR: | 10,63 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | 3,75 |
| VALOR ENCARGOS (83,85%): | 6,88 |
| VALOR ENCARGOS*: | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 10,63 |
| VALOR COM BDI: | 13,29 |